1. パチンコデータ集計アプリ企画書

• プロジェクト名: パチンコデータ集計アプリ

• 作成日: 2024 年 12 月 17 日

• 作成者: 宮﨑直也

2. プロジェクト概要

- **目的**: パチンコ店舗の台データを効率的に管理・集計し、店舗ごとのデータを視覚的に分析できるシステムを開発する。
- **背景**: 複数のパチンコ店舗から手動でデータを取得し管理することに限界を感じ、 効率的な管理と分析を求めている。
- **目標**: ユーザーが店舗や日付を選択し、簡単にパチンコ台のデータを入力・集計・ 分析できるアプリケーションを提供する。

3. ターゲットユーザー

- **ユーザー層**: パチンコ店舗の経営者、データアナリスト、パチンコ愛好者
- **ユーザーのニーズ**: データ入力の手間を減らし、店舗ごとの台データを簡単に集計・分析できる機能。

4. 機能要件

主な機能:

- 。 店舗名・機種名の管理機能
- o 台データの入力、編集、削除機能
- o 店舗ごとにデータを集計し、結果を表形式やグラフ形式で表示する機能
- o 重複データのチェック機能

非機能要件:

- o レスポンシブデザイン
- 。 高速で動作するシステム
- データのセキュリティ確保

5. システム構成

- **アーキテクチャ**: クライアント-サーバー型アーキテクチャ。フロントエンドは JSP を使用し、バックエンドは Jakarta EE で構築。
- 技術スタック:
 - o プログラミング言語: Java
 - o フレームワーク: Jakarta EE (Servlet)
 - o データベース: PostgreSQL

6. 開発スケジュール(計 11 日 + 1 日発表)

- フェーズごとの目標:
 - 。 2日間: 設計と基本機能の実装
 - 1日間: UI/UX デザインの調整
 - 3日間: テストとデバッグ
- 進捗目標:
 - 。 「台データ入力機能の実装(2日間以内)」

7. リソース(時間と自己管理)

- **使用時間**: 1 日 2 時間、週に 10 時間程度
- 進捗管理方法: GitHub でバージョン管理、毎週進捗レビューを実施

8. リスクと対策

- 予測されるリスク:
 - 。 時間不足
 - o モチベーションの低下
- 対策:
 - o 毎日決まった時間に作業、進捗を記録
 - 。 定期的な目標設定と進捗確認

9. 品質管理とテスト

- **テスト戦略**: 単体テスト、統合テスト、UI テスト
- **品質基準**: バグなし、直感的で操作しやすい UI

10. 納品物

- 納品物の概要: 完成したパチンコデータ集計アプリ
- 納品予定日: 2024 年 12 月 18 日

11. 運用・保守計画

- **運用サポート**: バグ修正、簡単なメンテナンス
- 保守計画: ユーザーからのフィードバックに基づき機能追加や改善

12. レビューと反省

- 自己レビュー: 開発後、スケジュール管理をもっと細かく行うべきだったと反省
- 改善点: より計画的に進捗管理を行い、遅延を避ける